

(様式1)

伊教総第644号

令和5年12月14日

文部科学大臣 殿

伊勢原市長 高山 松太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

伊勢原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度

(担当)

伊勢原市教育委員会教育総務課
住所：神奈川県伊勢原市田中348
電話：0463-94-4711

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年5月～6月	所管する所属による点検評価を実施
令和5年7月・8月	教育委員による第1回・2回点検評価会議を実施
令和5年 9月	学識経験者による点検評価を実施
令和5年 11月	点検評価結果を公表

(2) 評価の方法

令和5年5・6月	所管する所属による点検評価を実施
令和5年7・8月	教育委員による点検評価会議を実施
令和5年 9月	学識経験者による点検評価を実施
令和5年 11月	点検評価結果を公表

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高部屋小学校1期校舎・体育館及び竹園小学校西校舎のトイレ改修工事では、老朽化したトイレを改修し、洋式化を進めることができた。併せて多目的トイレを整備することにより、バリアフリー化の推進を図ることができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高部屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.10	R4.11.8		
高部屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R4.10	R4.11.8		
竹園小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.9	R4.9.30		