

第5次総合計画 中期戦略事業プラン 事務事業評価シート

事業名	公園施設保全改修事業			事業番号	36-102
事務事業担当	部名	部長名	課名	課等の長	
	都市部	重田 浩光	みどり公園課	吉田 俊	

計 画 (Plan)

総合計画体系	都市力	まちづくり目標	4	住み続けたい快適で魅力あるまち	
		基本政策	9	快適で暮らしやすいまちづくり	
		施策展開の方向	16	便利で機能的なまちをつくる	
		施策	36	みんなで楽しめる公園づくりの推進	
予算事業名	有料公園施設(スポーツ施設)整備事業費 地域公園施備事業費				
事務区分〔選択〕	<input checked="" type="radio"/> 自治事務 <input type="radio"/> 法定受託事務 (選択してください)→		法令上の位置づけ	実施する規定はない	
事業開始年度	開始年度	～	終了年度	—	
関連法令等	都市公園法、社会資本整備総合交付金要綱				
国・県の計画等	社会資本整備総合交付金		計画期間	平成27年度～令和元年度	
関連個別計画			計画期間		
実施の背景 (事業を取りまく環境・市民ニーズ)	市内の都市公園は、昭和40年代から主に開発行為や区画整理事業などにより整備されてきており、現在148公園となっています。そのうち約半数の公園は開設から30年以上が経過し、公園施設の老朽化が進んでいます。				
目的 (何をどうしたいのか)	公園施設の計画的な長寿命化対策を進め、維持管理予算の縮減や平準化を図り、公園施設の安全性確保と機能保全を図る。				
主な対象 (誰・何を対象に)	市民				
事業内容 (手段、手法など)	・引き続き、公園遊具の更新工事を実施すると共に、有料公園施設、一般公園施設の更新を行います。 ・公園灯(水銀灯、蛍光灯)が2020年(令和2年)から、製造・販売ができなくなることから、公園灯のLED化への更新作業に着手します。				
事業行程	項目	年度			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
	有料公園施設長寿命化	鈴川公園プールフェンス 鈴川球場観覧席	鈴川球場バックネット 鈴川球場ラバーフェンス	鈴川公園トイレ	
	一般公園施設長寿命化	大塚戸北公園フェンス	八幡台公園フェンス	今泉公園フェンス	
	公園遊具更新	7公園14遊具	長寿命化計画作成	10公園10遊具	
公園灯更新	—	公園灯現況調査	10灯		
目 標	【指標名】	【現状値】	年度		
			平成30年度	令和元年度	令和2年度
	公園遊具の更新数	54基 (平成29年度)	68基	68基	78基



事業実施 (Do)

事業実施 (D○)

事業の「取組方針」 (前年度事務事業評価)	鈴川球場のラバーフェンスの更新工事を行うとともに、公園施設長寿命化計画に基づき、鈴川公園のトイレの改修及び遊具の更新工事を計画的に進めます。				
実施方法 〔選択・記入〕	●すべて直接実施 ○左記以外				
	<input type="checkbox"/> 業務委託	<input type="checkbox"/> 指定管理	委託先又は指定管理者		
	<input type="checkbox"/> 補助金		補助先		
	<input type="checkbox"/> その他		具体的内容		
実施結果	項目	年度			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
	有料公園施設長寿命化	鈴川公園プールフェンス 鈴川球場観覧席	—	鈴川球場ラバーフェンス	
	一般公園施設長寿命化	大塚戸北公園フェンス	源太夫公園八幡台公園ネットフェンス	今泉公園鳴瀬公園ネットフェンス	
	公園遊具更新	6公園12遊具更新	2公園4遊具更新 長寿命化計画策定	1公園1遊具更新	
公園灯更新	片町精進場けやき公園 公園灯1基	片町精進場けやき公園 公園灯1基 公園灯現況調査	公園灯現況調査		
実施した取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・1公園1遊具の更新 ・今泉公園、鳴瀬公園ネットフェンス更新 ・鈴川球場ラバーフェンス改修 				
目標の達成状況	【指標名】	【現状値】	年度		
			平成30年度	令和元年度	令和2年度
	公園遊具の更新数	54基 (平成29年度)	64基	69基	70基

	年度	平成30年度 実績		令和元年度 実績		令和2年度 実績							
		千円	千円	千円	千円	千円	千円						
コスト	事業費合計 (a)	20,742	千円	9,688	千円	21,701	千円						
	内訳	国県支出金 ①	10,000	千円	2,800	千円	9,200	千円					
		地方債 ②	8,900	千円	2,600	千円	7,200	千円					
		その他特財 ③	0	千円	0	千円	0	千円					
		一般財源 (a)-①-②-③	1,842	千円	4,288	千円	5,301	千円					
	国県支出金の内容	社会資本整備総合交付金(公園・緑地等事業) 補助率:国1/2											
その他特財の内容	受益者負担	○有 ●無		前回の改定時期									
	その他												
人件費	正規職員	0.4	人	3,404	千円	0.4	人	3,480	千円	0.4	人	3,440	千円
	その他の職員	0	人	0	千円	0	人	0	千円	0	人	0	千円
	人件費合計 (b)	0.4	人	3,404	千円	0.4	人	3,480	千円	0.4	人	3,440	千円
	トータルコスト (a)+(b)	24,146	千円	13,168	千円	25,141	千円						
単位当たりコスト	対象数	定義	市民	単位	市民	単位	市民	単位					
		対象数	102,416	人	102,248	人	102,046	人					
	総事業費 / 対象数	236	円	129	円	246	円						

評 価 (Check)				
進捗状況 [選択・記入]	<input type="radio"/> 計画どおり (A) <input checked="" type="radio"/> 概ね計画どおり (B) <input type="radio"/> 計画どおり進捗せず (C)	B	左記判断理由	今泉公園ほかのフェンス更新については、計画どおり進捗しましたが、遊具更新は、国の交付金が減額されたことにより、1公園1遊具の更新となりました。しかし、1月に国の交付金の補正予算の採択を受け、財源を確保することができました。また、鈴川公園トイレ更新については、設計に不測の日数を要したことにより、次年度に繰越し、3月に契約しました。
実施水準 [選択・記入]	<input type="radio"/> 他市より高い水準で実施 (A) <input type="radio"/> 他市と同水準で実施 (B) <input type="radio"/> 他市より低い水準で実施 (C) <input checked="" type="radio"/> 一律に比較できない事業	—	他都市の事業内容等	長寿命化対策については、市町による方針や公園ごとの検討課題があり、一律には比較できません。
有効性 [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 高い (A) <input type="radio"/> 普通 (B) <input type="radio"/> 低い (C)	A	左記判断理由	公共施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を定め、計画的に施設の維持管理・更新を図ることは、公園施設の安全確保と機能保全とともに、維持管理コストの削減につながり、有効性は高いと考えます。
効率性 [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 効率的に実施されている (A) <input type="radio"/> 改善の余地がある (B) <input type="radio"/> 抜本的な改善が必要である (C)	A	左記判断理由	国の社会資本整備総合交付金を確保し、計画的かつ効率的に工事を実施しました。


 取組内容の改善 (Action) へ

取組内容の改善 (Action)	
事業推進上の課題	引き続き、国の交付金の採択を得ながら、街区公園など身近な公園施設について、その公園の機能や役割などを踏まえたうえで、必要な長寿命化対策を着実に推進していくことが必要です。
令和3年度の取組方針	鈴川公園トイレの更新工事を早期に完成させるとともに、公園施設長寿命化計画に基づく遊具更新工事の着実な推進、及び公園灯のLED化への更新を計画的に進めます。
所管部長による総評	公園利用者の安全確保の観点からも、公園施設の更新など保全改修を着実に推進する必要があります。併せて、長寿命化計画を遂行することにより、ライフサイクルコストの縮減と費用の平準化を目指し、効果的な維持管理を推進することが必要です。