

令和8年度施策評価シート（評価対象年度：令和7年度）

基本政策 【分野】	都市基盤が整った快適で暮らしやすいまちづくり 【都市基盤分野】	施策	27_河川・下水道	所管部長 取りまとめ所属	下水道担当部長 下水道経営課		
施策の内容	良好な住環境を確保するため、災害時の被害や施設の損傷を低減し、河川の治水対策と公共下水道（汚水、雨水）の整備を推進します。						
めざす姿	浸水被害や災害時に生活への影響が最小限に抑えられ、災害に強いまちが築かれています。 公共下水道（汚水）が拡大（普及）し、衛生的で快適な暮らしが保たれています。						
重点事業	建設改良費						
施策構成事業	汚水管渠維持管理費　＜公営企業会計＞		汚水管渠維持管理費　＜公営企業会計＞		ポンプ場維持管理費　＜公営企業会計＞		
	終末処理場維持管理費　＜公営企業会計＞		汚水管渠整備事業費　＜公営企業会計＞		雨水管渠整備事業費　＜公営企業会計＞		
	ポンプ場整備事業費　＜公営企業会計＞		終末処理場整備事業費　＜公営企業会計＞		河川管理費		
	栗原川整備事業費						
評価							
進捗評価	概ね順調	評価の 判断理由	重点事業の取組は、計画どおり実施出来ており、また成果指標の実績値についても、既に目標値を達成しているものもあり、他の指標も令和6年度実績値と比較して令和7年度実績値が順調に上昇していることから、施策全体としては概ね順調に進捗していると判断できます。				
施策推進上の課題・ 環境変化	事業を実施する財源として国庫補助金の充当は必要不可欠ですが、社会資本整備総合交付金や防災・安全社会資本整備交付金、個別補助金の適用条件が厳しくなる傾向であることから、引き続き情報収集を行うとともに、国庫補助金の確保に向けて国へ要望活動を行うことが重要です。 また、事業を推進するにあたり、物価高や労務単価等の上昇による事業コストの増加が懸念されます。						
評価の経過	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
	概ね順調	概ね順調	概ね順調				
施策推進の方向性							
方向性	継続						
総評・今後の施策 推進方針	「浸水対策」については、集中豪雨などにより市内の浸水リスクは増加する傾向にあるため、雨水矢羽根第1－1幹線の整備等、引き続き浸水被害の軽減に向けた雨水幹線の整備を進めます。 「地震対策」については、大規模地震時に管路や処理場・ポンプ場が最低限、有すべき機能を確保するため、下水道総合地震対策計画に基づき、継続的に下水道施設の耐震化を進めます。 「公共下水道整備」については、成果指標にもあるとおり、公共下水道の行政人口普及率は目標達成しておりますが、面整備完了後、各家庭や事業者へ早期に接続をしていただくことが使用料収入の増に直結するため、引き続き普及促進活動を強化し、早期の接続を進めます。 「長寿化対策」については、持続的な下水道機能確保のため、下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な修繕・改築等を進めます。						
成果指標							
成果指標名	現状値	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 9
指標の定義		実績値	実績値	実績値	実績値	実績値	目標値(方向性)
減災対策事業の推進①	－	5.3%	14.7%	24.2%			70%(5.5ha)
雨水矢羽根第1-1 幹線の整備率 (浸水被害面積を5.5ha 減少させる)							
減災対策事業の推進②	47.6% (R3)	48.3%	49.8%	52.4%			64.4%
重要な管渠の耐震化率							
下水道の普及率	80.6% (R3)	82.3%	82.8%	83.6%			82.7%
公共下水道の行政人口普及率							
重点事業の取組内容							
事業名	建設改良費						
事業内容	災害に強いまちを築くため、河川の治水対策を進めるとともに、生活環境の向上や公共用水域の水質保全のため、公共下水道の整備や普及促進を図ります。						
取組工程	項 目	令和7年度					
		計画		実績			
	浸水対策	矢羽根第1-1幹線工事		矢羽根第1-1幹線工事			
	地震対策	下水道施設の耐震化／マンホールトイレの整備		下水道施設の耐震化／マンホールトイレの整備			
	公共下水道整備	整備工事・設計		整備工事・設計			

	長寿命化対策	下水道施設の長寿命化	下水道施設の長寿命化
令和7年度 取組内容	●浸水対策 …雨水矢羽根第1－1幹線整備工事（令和8年度へ繰越） ●地震対策 …公共下水道地震対策工事（緑台小学校マンホールトイレ8基） 伊勢原終末処理場新汚泥処理棟耐震診断業務（新汚泥処理棟の耐震化） ●公共下水道整備 …公共下水道事業に伴う実施設計業務及び工事（工事は、令和8年度へ繰越） ●長寿命化対策 …公共下水道長寿命化対策工事（布設替え：管径φ600mm、延長計L=41.1m） 伊勢原終末処理場監視制御装置等改築詳細設計業務（監視制御設備、制御電源設備の改築更新）		
重点事業以外の取組内容			
令和7年度 主な取組内容	—		