
施策

令和5年度

取組内容

●今後の施設改修にあたり、効率的かつ効果的で質の高い持続可能な施設運営を推進するため、民間活力導入の可能性も含め、財政支出の

縮減や財政負担の平準化等の観点から整備手法の比較・検討を行いました。その結果、実施設計と改修工事を合わせて民間企業に発注する

DB（設計施工一括発注）方式が、財政支出の縮減や平準化の実現に最も適する手法と判断し、DB方式を前提とした令和６年度以降の取組

工程の具体化を図りました。

取組工程

改修工事

サウンディング調査

項　目

――

民間活力導入可能性調査の実施調査の実施

実績計画

↗市民意識調査で｢そう思う｣｢どち

らかといえばそう思う｣と回答し

た人の割合

重点事業の取組内容

事業名 市民文化会館施設改修事業

事業内容
　市民の芸術文化活動や生涯学習活動等の場を提供するため、民間事業者のノウハウを活用したサウンディング型市場調査を実施し、今後

の在り方や施設の運営方法等の検討を進めるとともに、老朽化する施設・設備の改修を進めます。
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令和6年度施策評価シート（評価対象年度：令和5年度）
基本政策

【分野】

みんなの力で進める持続可能なまちづくり

【市民・行政分野】
36_公共施設マネジメント

所管部長

取りまとめ所属

行政経営担当部長

公共施設マネジメント課

評価

進捗評価 順調
評価の

判断理由

　重点事業の取組状況は計画どおりの取組が実施できており、成果指標の実績値について

も、Ｒ９目標値達成に向けて現状値と比較し、上昇傾向が見られます。また、施策構成事業

についても、公共施設再配置プランに基づく取組を進めており、施策全体が順調に進捗して

いると判断できます。

施策構成事業
公共施設総合管理事業費 公共施設等総合管理基金積立金 市民文化会館改修事業費

庁舎維持管理費

令和5年度

施策の内容

公共施設の安全・安心の確保と利便性の向上を図り、市民に持続可能な施設サービスを提供できるよう、既存公共施設を適切に維持管理す

るとともに、様々な機能を融合させ、施設の規模は縮めても機能は充実させる「縮充」の考えのもとで、長寿命化、統廃合・多機能化・複

合化・集約化など公共施設の適正管理・適正配置の取組を進めます。

めざす姿 市民生活に必要不可欠な公共施設が適切に管理され、安全・安心で持続可能な施設サービスが提供されています。

重点事業 市民文化会館施設改修事業 新築分庁舎整備事業

施策推進上の課

題･環境変化

　施設の整備や改修に当たっては、公共施設としての役割や機能を適切に果たすとともに、利用者の利便性の向上を図る必要性があること

から、資材価格や人件費の高騰などに伴う建築コストの上昇を考慮した費用対効果が最大限に得られる整備手法や事業費の検討が求められ

ます。

施策推進の方向性

方向性 継続

総評・今後の施策

推進方針

　市民文化会館施設改修事業については、計画どおりに取組を実施することとし、今後の在り方や施設の運営方法等の検討を進めるととも

に、老朽化する施設・設備の改修を進めます。

　また、新築分庁舎整備事業についても、計画どおりに取組を実施することとし、市役所本庁舎の狭あい化などの課題を解消するととも

に、子育て支援機能の充実に向けた新築分庁舎の整備を進めます。

評価の経過
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

順調
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重点事業以外の取組内容

令和5年度

主な取組内容

●慢性的な会議室不足の解消を図るため、現在使用されていないレストラン棟の厨房スペースを、会議や各種臨時窓口対応等として使用で

きるよう改修工事を行い、会議室を２室、執務室を１室増設しました。

令和5年度

取組内容

●契約・工事の業者選考及び契約は、入札により業者選定と契約締結をいたしました。また、実施設計を進め、工事に向けた調整を行いま

した。

●本庁舎狭あい化の対応としては、関係課と調整を行い、レイアウトの検討・調整を進めました。

事業名 新築分庁舎整備事業

事業内容
市役所本庁舎の狭あい化などの課題を解消し、来庁者の利便性の向上を図るとともに、子育て支援機能の充実を図るため、新築分庁舎の整

備を推進します。

取組工程

――

レイアウト検討・調整レイアウト検討・調整

業者選考・契約／設計工事業者選考・契約／設計工事

実績計画

令和5年度

リース料支払い

本庁舎狭あい化への対応

契約・工事

項　目
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